



LỊCH THANH TOÁN

Khu cao tầng dự án HaDo Centrosa Garden – Tòa JASMINE 1 & 2
(Áp dụng từ ngày 02./1.02./2017 đến khi có thông báo mới)

TIẾN ĐỘ THANH TOÁN CHUẨN

Stt	Đợt thanh toán (bao gồm VAT)	Thanh toán (%)	Lũy kế (%)	Ghi chú – Tiến độ dự kiến
1	Đợt 1 (Ký TTĐC)	10%	10%	Sau 07 ngày kể từ ngày ký phiếu cọc (bao gồm tiền đặt cọc 100 triệu/căn)
2	Đợt 2 (tháng 04/2017)	20%	30%	Xong móng, ký HĐMB
3	Đợt 3 (tháng 06/2017)	5%	35%	
4	Đợt 4 (tháng 08/2017)	5%	40%	
5	Đợt 5 (tháng 10/2017)	5%	45%	
6	Đợt 6 (tháng 12/2017)	5%	50%	
7	Đợt 7 (tháng 02/2018)	5%	55%	
8	Đợt 8 (tháng 04/2018)	5%	60%	
9	Đợt 9 (tháng 08/2018)	5%	65%	
10	Đợt 10 (tháng 12/2018)	5%	70%	
11	Đợt 11 (tháng 04/2019)	25%	95%	Bàn giao nhà. Khách hàng nộp thêm phí bảo trì 2%.
12	Đợt cuối	5%	100%	CNQSHN
	Cộng	100%		

Tp.HCM, ngày 02. tháng 02. năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ - 756 SÀI GÒN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Trọng Lễ



LỊCH THANH TOÁN

Khu cao tầng dự án HaDo Centrosa Garden – Tòa JASMINE 1 & 2
(Áp dụng từ ngày .02../.02../2017.. đến khi có thông báo mới)

TIỀN ĐỘ THANH TOÁN NHANH

Stt	Các đợt thanh toán	Tỷ lệ thanh toán nhanh 50%	Tỷ lệ thanh toán nhanh 70%	Tỷ lệ thanh toán nhanh 95%	Mốc thanh toán
1	Đợt 1 (Ký TTĐC)	50%	70%	95%	Sau 07 ngày kể từ ngày ký phiếu cọc (bao gồm tiền đặt cọc 100 triệu/căn)
2	Đợt 2 (tháng 04/2017)	2%	0%	0%	Xong móng, ký HĐMB
3	Đợt 3 (tháng 06/2017)	2%	0%	0%	
4	Đợt 4 (tháng 08/2017)	2%	0%	0%	
5	Đợt 5 (tháng 10/2017)	2%	0%	0%	
6	Đợt 6 (tháng 12/2017)	2%	0%	0%	
7	Đợt 7 (tháng 02/2018)	2%	0%	0%	
8	Đợt 8 (tháng 04/2018)	2%	0%	0%	
9	Đợt 9 (tháng 06/2018)	2%	0%	0%	
10	Đợt 10 (tháng 08/2018)	2%	0%	0%	
11	Đợt 11 (tháng 12/2018)	2%	0%	0%	
12	Đợt 12 (tháng 04/2019)	25%	25%	0%	Bàn giao nhà. Khách hàng nộp thêm phí bảo trì 2%.
13	Đợt cuối	5%	5%	5%	CNQSHN
	Cộng	100%	100%	100%	
	Mức chiết khấu thanh toán nhanh	3,0%	5,0%	10,0%	

Tp.HCM, ngày .02. tháng .02. năm 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ĐÔ - 756 SÀI GÒN



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dinh Trọng Lễ